

PLAČIAJUOSTIS
I N T E R N E T A S

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“
2026 METŲ II KETVIRČIO VEIKLOS ATASKAITA**

Vilnius, 2026

I. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Veiklos ataskaitos ataskaitinis laikotarpis 2026 m. balandžio 1 d. – 2026 m. birželio 30 d.

II. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ĮSTAIGĄ

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga) – viešoji įstaiga, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale 2005 m. spalio 5 d.

Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2005 rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl lėšų skyrimo ir valstybės turto investavimo“ Nr. 1040 buvo nuspręsta skirti valstybės lėšų Įstaigos steigimui. 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-414 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įsteigimo“ Įstaiga buvo įsteigta. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijas įgyvendino iki 2011 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1202 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijos buvo perduotos Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 305 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijos buvo sugrąžintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.


Įstaigos kapitalas (dalininko įnašas) ataskaitinio laikotarpio pradžioje 46,1 tūkst. Eur. per ataskaitinį laikotarpį dalininko kapitalas nepasikeitė.

Įstaigos buveinės adresas – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, Įstaiga filialų ar padalinių neturi.

III. ĮSTAIGOS VALDYMAS

Įstaigos valdymo organai yra: visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Įstaigos direktorius.

Įstaigos organizacinė struktūra, patvirtinta 2025 m. rugsėjo 12 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-43 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ struktūros, struktūros schemos ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“:



Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ 2026 m. I ketv. vadovavo direktorius Gytis Liaugminas (aukštasis universitetinis išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis). Įstaigos direktorius Gytis Liaugminas buvo paskirtas vadovauti Įstaigai nuo 2012 m. sausio 17 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. T-242 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus skyrimo“.

Skyrių ir tarnybų vadovai:

- Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas – Donatas Bernatoniš (aukštasis universitetinis išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis).
- Tinklo valdymo tarnybai vadovė – Jolanta Kavaliūnaitė (aukštasis universitetinis išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis).
- Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė – Eglė Misienė (aukštasis universitetinis išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis).
- Finansų skyriaus vadovė – Liuda Gargasienė (aukštasis universitetinis išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis).

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ išlaidų išmokos asmenims susijusiems su viešosios įstaigos dalininku nėra mokamos.

IV. ĮSTAIGOS VEIKLOS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKOS APIBŪDINIMAS

Įstaigos misija:

Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį. Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams. Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

Įstaigos vizija

Tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškose šalies vietovėse.

Vertybės

Atsakomybė, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas.

Įstaigos paskirtis

Kurti ir valdyti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, teikti kokybiškas didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse.

Jstaigos veikla atitinkanti valstybės interesą

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra ir didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse.

Jstaigos strateginis tikslas

Sudaryti galimybes šalies vartotojams Lietuvos teritorijoje naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

Jstaigos veiklos tikslas

Tenkinti viešuosius interesus plėtojant viešąją sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą (toliau – infrastruktūra) vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas, valdant sukurtą infrastruktūrą ir panaudojant ją kokybiškoms didmeninėms paslaugoms teikti.

Jstaigos veiklos tikslai yra šie:

1. viešųjų interesų tenkinimas plėtojant viešąją sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas, valdant sukurtą infrastruktūrą ir panaudojant ją kokybiškoms didmeninėms paslaugoms teikti;
2. plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra, mažinant skaitmeninę atskirtį;
3. plačiajuosčio ryšio tinklų eksploatavimas, paslaugų teikimas panaudojant sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.

Jstaigos strateginės veiklos kryptys

1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė. Įstaiga optimaliai naudos sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, didins plačiajuosčio interneto ryšio prieinamumą nutolusiose gyvenvietėse ir užtikrins rinkos poreikius atitinkančius kokybinius paslaugų parametrus. Sieks, kad vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas būtų ne mažesnis nei 99,9%.

Įstaiga įgyvendins inovatyvios elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus, teiks paslaugas naudodama sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą. Plečiant itin spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptį šalyje (gavus papildomą biudžeto lėšų finansavimą), iki 2028 m. rugsėjo 1 d. parengs iki penkių Lietuvos apskričių teritorijoje reikalingos mobiliojo ryšio infrastruktūros ir jai funkcionuoti reikalingos infrastruktūros planus.

Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, rinks, analizuoti ir skelbti informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.

Panaudodama papildomai skirtą finansavimą, Įstaiga iki 2028 m. rugsėjo 1 d. įsidięs technines ir organizacines priemones, kurios leistų elektroninių ryšių tinklams ir sistemoms veikti be trikdžių bent 24 val. krizės ar ekstremalios situacijos atveju.

2. Klientų aptarnavimo kokybė. Siekdama būti patikima informacinių ir ryšių technologijų partnerė, Įstaiga užtikrins klientams teikiamų paslaugų vertę, gerins teikiamų paslaugų kokybę, atitiktį elektroninių ryšių operatorių poreikiams ir didins klientų pasitenkinimą paslaugomis. Įstaigos klientų pasitenkinimo rodiklis bus reguliariai matuojamas ir viršijantis planuotą.

3. Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas. Įstaiga savo veiklą vykdys pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, pagal galimybes taikys modernius personalo vertinimo metodus ir siekti darbuotojų įsitraukimo augimo. Įstaigoje bus palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui. Įstaiga diegs ir plėtos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai pagal galimybes sieks, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurs patrauklią darbo aplinką, sudarys sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms, puoselės ir įgyvendins lygių galimybių ir įvairovės principus. Įstaigos vadovybė palaikys nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su darbuotojų atstovais.

Valstybėje kilus ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, Įstaiga bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais. Atsižvelgiant į pasikeitusią grėsmių struktūrą Įstaiga turi aktualizuoti patvirtintą Saugumo planą ir įgyvendinti Susisieikimo ministerijos Mobilizacijos plane Įstaigai numatytas priemones.

4. Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas. Įstaiga prisidės prie Lietuvos susisieikimo srities inovacijų skatinimo, įskaitant inovacijų paklausos kūrimą, ir užtikrins, kad taikomos naujausios technologijos ir modernūs darbo metodai atitiktų valstybės inovacijų plėtros, skaitmeninimo ir žalumo prioritetus, pagerintų tiesioginės veiklos efektyvumą, operatyvumą, kurs pridėtinę vertę Įstaigai ir jos klientams.

Įstaiga taip pat prisidės prie transporto sukeltos aplinkos taršos mažinimo ir, įsigydama (nuomodama) tarnybinius automobilius ir kitą Įstaigos veikloje naudojamą transportą, prioritetą teiks netaršioms (pvz., naudojančioms alternatyviuosius degalus), inovatyvioms transporto priemonėms.

Įstaiga pagal galimybes savo veikloje vadovausis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika, laikysis jos veiklą reglamentuojančių įstatymų, tarptautinių normų ir etikos standartų. Įstaiga sieks savo strategijoje integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosaugos, socialiniu, vartotojų ir žmogaus teisių apsaugos aspektais. Įstaigoje patvirtinta darnumo politika, nustatanti darnaus vystymosi kryptis ir principus bei jų įgyvendinimo priemones, kuriomis vykdoma kasdienė Įstaigos veikla ir kuriama organizacinė kultūra. Įstaiga informaciją tvarumo klausimais ir apie

taikomas darnumo praktikas tinkamai atskleis metinėje veiklos ataskaitoje ir skelbs interneto svetainėje.

5. Skaidrumas ir rizikų valdymas. Įstaigoje bus įdiegtos tokios atsparumo korupcijai priemonės ir procesai, kurie užtikrins, kad Įstaigos veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai. Įstaigoje bus įdiegta efektyviai veikianti rizikų valdymo sistema. Korupcijos prevencijai ir rizikų valdymui bus priskirti kompetentingi darbuotojai (asmenys), Įstaiga tinkamai užtikrins valstybės nacionalinio saugumo interesus.

Įstaiga užtikrins, kad būtų viešai skelbiama visa informacija, nurodyta viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatomis ir kitais duomenų pateikimą pakartotinai naudoti reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrins, kad atvertini duomenys būtų inventorizuoti, atverti ir pateikti Lietuvos atvirų duomenų portalui.

6. Geroji valdysena ir efektyvumas. Įstaiga užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą, didins veiklos procesų efektyvumą, diegs inovatyvius skaitmeninius sprendimus. Įstaiga savo veikla saugos ir gerins reputaciją, pagal galimybes atliks reputacijos pokyčių tyrimus, taip pat efektyviai naudosis išorinę bei vidinę komunikaciją. Įstaiga vadovausis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis valdysenos srityje.

Įstaigos teikiamos paslaugos

Įstaiga, naudodama projektų įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą, teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams (operatoriams). Įstaigos teikiamos paslaugos ir jų tarifai yra tvirtinami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro. Paslaugų tarifai nustatomi vadovaujantis Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodika, patvirtinta 2019 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-201 „Dėl valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir 2019 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-225 „Dėl valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos taikymo“.

Teikiamos didmeninės ryšio paslaugos:

- ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis;
- ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula;
- duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s sparta;

- duomenų srauto perdavimas iki 1 Gb/s sparta;
- duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta;
- ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis;
- prieiga prie tinklo galinių objektų iki 300 Mb/s ir 1Gb/s sparta;
- įrangos priegloba komutacinėje spintoje;
- įrangos priegloba bokšte (rinkinys);
- įrangos priegloba bokšte (didelis rinkinys);
- vieta įrangai vidurinėje bokšto sekcijoje;
- vieta bokšto teritorijoje šalia konteinerio.

Įstaigos užimama pozicija rinkoje

Įstaiga, teikdama plačiajuosčio ryšio paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos identifiкуotas rinkas veikia didmeninės prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų ir kitų duomenų perdavimo paslaugų (didmeninių) rinkose.

Didmeninės prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų rinka.


Įstaiga teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas, naudodama RAIN, PRIP, NKP ir ISRI infrastruktūrą, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse. Viso Lietuvoje yra apie 25 000 km magistralinės šviesolaidinės infrastruktūros. Įstaiga iš jų valdo ir naudoja apie 12 563 km ir naudojami apie 2 990 km kitiems operatoriams priklausančių šviesolaidinių kabelinių linijų kaimiškiose Lietuvos vietovėse. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Skaidula“ ir UAB „Delska Lietuva“. Kadangi Įstaigos vykdomų šviesolaidinių linijų plėtros projektų metu tinklas klojamas tik tose vietovėse, kur esamos šviesolaidinės infrastruktūros nėra, konkurencija su kitais ryšio operatoriais yra minimali ir daugeliu atvejų konkuruojama tik technologiniais sprendimais. Svarbu tai, kad, Įstaigos valdoma ir naudojama infrastruktūra tiesiogiai skatina konkurencinę aplinką mažmeninėje elektroninių ryšių paslaugų rinkoje tose vietovėse, kuriose ši infrastruktūra yra įrengta. Vertinant didėjantį poreikį paslaugų pralaidumui šviesolaidinės kabelinės linijos įgyja didžiulį technologinį pranašumą, todėl konkurencijos augimas nenumatomas.

Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras, todėl kainos rinkos dalyviams yra iš anksto žinomos. Įstaigos ryšio skaidulomis teikiamų paslaugų tarifai yra analogiški esantiems rinkoje.

Nuo 2026 m. I ketvirčio pasikeitus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Informacijos apie vykdytą elektroninių ryšių teikimo tvarkai informaciją apie rinkoją pateikta tik metinėje ataskaitoje išanalizavus visų rinkos dalyvių duomenis.

Paskutinių trijų metų laikotarpiu Įstaigos pajamos už prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų paslaugas augo.

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų pajamos, mln. Eur



2026 m. II ketvirčio pajamos už prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų paslaugas buvo 1,02 mln. Eur, t. y. 19,5 proc. didesnės, nei 2025 m. II ketvirtį.

Kitų duomenų perdavimo paslaugų rinka.


Įstaiga teikia didmenines duomenų perdavimo plačiajuosčio ryšio paslaugas (duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s, iki 1 Gb/s ir iki 3 Gb/s, sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis, prieiga prie tinklo galinių objektų iki 300 Mb/s ir 1Gb/s sparta), naudodama RAIN, PRIP, NKP ir ISRI infrastruktūrą. Visos šios paslaugos yra teikiamos per turimas šviesolaidines kabelines linijas, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse ir yra skirtos mažiau pralaidumo reikalaujančioms mažmeninėms elektroninių ryšių paslaugoms. Šioje rinkoje konkurencija yra didesnė, kai kuriose vietovėse galimi kiti technologiniai sprendimai naudojant alternatyvius kelius, operatoriai jau besinaudojantys Įstaigos teikiamomis paslaugomis jų pagrindu gali kurti analogiškas paslaugas rinkoje ir pasiekti kaimiškąsias vietoves. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Delska Lietuva“.

Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifas įsakymu tvirtina susisiekimo ministras, todėl kainos rinkos dalyviams yra iš anksto žinomos.

Nuo 2026 m. I ketvirčio pasikeitus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Informacijos apie vykdytą elektroninių ryšių teikimo tvarkai informaciją apie rinkoją pateikta tik metinėje ataskaitoje išanalizavus visų rinkos dalyvių duomenis.

Paskutinių metų laikotarpiu Įstaigos pajamos už didmenines kitų duomenų perdavimo paslaugas stabilizavosi. Operatoriai baigė modifikuoti didžiąją dalį duomenų perdavimo paslaugų į ryšio paslaugas skaidulomis bei pradėjo užsakinėti naujas duomenų perdavimo paslaugas.

VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ pajamos už didmenines kitas duomenų perdavimo paslaugas, mln. Eur



2026 m. II ketvirčio pajamos už didmenines kitas duomenų perdavimo paslaugas buvo 0,611 mln. Eur, t. y. 1,96 proc. didesnės, nei 2025m. II ketvirtį.

V. ĮSTAIGOS VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. 7 d. nurodyta, kad valstybė plėtoja viešąjį sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas, ir viešosios sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą koordinuoja ir įgyvendina Susisiekimo ministerija.

Susisiekimo ministerija minėtą funkciją įgyvendina per Viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“, kadangi jos įgyvendinimas susijęs su ekonomine veikla.

Istoriniai faktai, turėję įtakos įstaigos veiklai:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“;
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) patvirtintas Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planas;
- Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa;
- Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 14 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui

„Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“;

- Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“;
- 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtas integruotas „Naujos kartos Lietuva“ planas (planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo Nr. 2021/0196 (NLE));
- Lietuvos Respublikos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros 2021–2027 m. planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3-477 „Dėl Lietuvos Respublikos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros 2021–2027 m. plano patvirtinimo“ 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“;
- Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 patvirtinta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa;
- Europos Komisijos sprendimai dėl valstybės pagalbos Nr. 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372 ir SA.49614, SA.63098;

Įstaigos įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai:

- Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN (toliau – RAIN)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 – 2008;
Projekto vertė: 21,5 mln. Eur.
- Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra (toliau – RAIN-2)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 – 2015;
Projekto vertė: 60,5 mln. Eur.
- Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (toliau – PRIP)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 – 2015;
Projekto vertė: 5,9 mln. Eur.
- Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) (toliau – PRIP-2)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 2018;

Projekto vertė: 4,4 mln. Eur.

- Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra (toliau – NKP)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 – 2023;

Projekto vertė: 49,5 mln. Eur.

- Itin spartaus ryšio infrastruktūra (toliau – ISRI)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024 – 2026 m.

Projekto vertė apie 46,8 mln. Eur.

Įstaigos įgyvendinami plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai:

- Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra (toliau – ISRI-2)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024 – 2027 m.

Projekto vertė apie 30,3 mln. Eur.

Įstaigos įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai buvo iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, taip pat – bendrojo finansavimo lėšomis. Įstaigos valdomai ir naudojamai plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai įrengti buvo suteikta valstybės pagalba, kuri su Europos Komisija buvo suderinta Europos Komisijos sprendimuose dėl valstybės pagalbos Nr. 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614, SA.63098. Minėtuose sprendimuose dėl valstybės pagalbos yra įtvirtintas ir pagrindinis minėtų projektų metu sukurtos elektroninių ryšių infrastruktūros veikimo modelis: „tinklas nuosavybės teise priklausys valstybei. Valdyti RAIN tinklą ir teikti didmenines paslaugas tretiesiems paslaugų teikėjams bus patikėta viešajam pelno nesiekiančiam juridiniam subjektui „Plačiajuostis internetas“. <...> Įdiegus naująjį tinklą, didmeninės magistralinės prieigos paslaugos elektroninių ryšių operatoriams, norintiems teikti ryšio paslaugas galutiniams vartotojams, bus teikiamos atviromis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis. Didmeninis tinklo operatorius, viešojo įstaiga „Plačiajuostis internetas“, mažmeninių paslaugų neteiks.“

Įstaigos įstatų 6 punkte įtvirtintas įstaigos veiklos tikslas, atitinkantis minėtuose Europos Komisijos sprendimuose nustatytą sukurtos infrastruktūros valdymo modelį:

„6. Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus plėtojant viešąjį sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas, valdant sukurtą infrastruktūrą ir panaudojant ją kokybiškoms didmeninėms paslaugoms teikti.“

Projektų metu sukurta infrastruktūra apima šviesolaidinių kabelinių linijų tinklą:



Šviesolaidinį tinklą sudaro apie 12 563 km šviesolaidinių kabelinių linijų, 5907 aktyvinių įrenginių ir 42232 pasyvinių tinklo elementų.

Įstaiga sukurto tinklu teikia didmenines ryšio paslaugas visiems ryšio operatoriams. Pajamos gautos už šias paslaugas yra skirtos tinklui išlaikyti.

Įstaiga pagal 2020 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos pristatytą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę įvykdė investicijų projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ parengimą. Parengto investicijų projekto pagrindu pateiktas projekto įgyvendinimo planas, pagal kurį 2024 m. vasario 14 d. pasirašyta Projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ Nr. 08-003-P-0002 sutartis, finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Pagal šią sutartį Įstaiga įgyvendino projektą 2026 m. balandžio 30 d.

Siekiant įgyvendinti ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus itin spartaus ryšio plėtros srityje, Įstaiga 2023 m. parengė Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą investicinį projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ ir 2024 m. gegužės 3 d. pasirašė Projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ Nr. 08-003-P-0001 sutartį, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Bendrojo finansavimo lėšomis. Pagal šią sutartį Įstaiga turi įgyvendinti projektą iki 2027 m. balandžio 30 d.

VI. PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮSTAIGA SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

Įstaigos rizikos yra valdomos vadovaujantis Įstaigoje įdiegta integruota vadybos sistema, kurią sudaro didmeninių ryšio paslaugų teikimo kokybės vadybos sistema (LST EN ISO 9001:2015), aplinkos apsaugos vadybos sistema (LST EN ISO 14001:2015), darbuotojų sveikatos ir saugos sistema (LST ISO 45001:2018). Nuo 2024 m. įstaigoje įdiegta Antikorupcinės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus.

Įstaiga savo planavimo procese įvertina riziką ir nustato galimybes, kurios yra susijusios su numatytais IVS rezultatais, susijusiais su organizacijos, jos procesų ar IVS pokyčiais. Jei planuojami pakeitimai yra nuolatiniai arba laikini, šis įvertinimas atliekamas prieš pradedant pakeitimą, bet ne rečiau kaip kartą metuose prieš vadybos vertinamosios analizės atlikimą.

Vadovybė, kartu su specialistais, atsižvelgdama į vidinius ir išorinius veiksnius (teigiamas ir neigiamas aplinkybės, kurios atsiranda teisinėje, technologinėje, ekonominėje, kultūrinėje srityse bei srityse, susijusiose su įstaigos vertybėmis, kultūra, žiniomis ir pan.) turinčius įtakos jos veiklai ir rezultatams, nustato jų keliamą riziką kaip tikimybės ir pasekmės santykį. Vertinant rizikos tikimybę ir pasekmes, atsižvelgiama į jau įgyvendintas bei įgyvendinamas rizikos valdymo priemones. Ilgalaikės ir reikalaujančios papildomų išteklių rizikos valdymo priemonės valdomos kaip IVS tikslai. Papildomai rizikos identifikuojamos ir jų valdymas atliekamas kiekvienoje įstaigos tarnyboje ir (arba) skyriuje. 2025 m. I ketv. iš įstaigos skyrių / padalinių vadovų gauta informacija apie pasikeitimus, susijusius su įstaigos rizikomis (identifikuotos naujos rizikos, pakoreguotas kai kurių rizikų lygis, identifikuotos rizikos, kurios įstaigai yra nebeaktualios) bei šios informacijos pagrindu pradėtas rengti 2025 m. rizikų valdymo žemėlapis ir 2025 m. rizikų valdymo priemonių planas. 2025 m. sausio 31 d. raštu Nr. R-28 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pateikta informacija apie 2024 m. vidaus kontrolės įgyvendinimą įstaigoje.

Įvertintos ISRI ir ISRI-2 projektų rizikos ir numatytos priemonės rizikų valdymui:

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
1	Rangovų ir tiekėjų rizika tinkamai atliekant darbus, teikiant paslaugas ar pristatant prekes (kokybės, kvalifikacijos ir pan.)	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant rizikos išvengti vykdoma padidinta veiklų vykdymo planų kontrolė ir komunikacija tarp visų šalių, taikomos griežtos sutarčių sąlygos, numatančios sankcijas už vėlavimą ir nekokybišką darbą. Rangovams ir tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai.

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
2	Darbų kainų išaugimas	Didelė	Didelis	Didelė	Darbų kainų pokytis rinkoje gali ženkliai keistis priklausomai nuo infliacijos / defliacijos ar pan. Vykdamas viešuosius pirkimus bus vertinami galimi pokyčiai ir priimami sprendimai, užtikrinantys realų šių sutarčių įgyvendinimą, pvz.: sutartys sudaromos trumpesniems laikotarpiais; numatomas įkainių perskaičiavimas ir pan.
3	Nepakankamai subalansuotas ir suplanuotas įgyvendinimo laiko grafikas	Didelė	Didelis	Didelė	Siekiant rizikos išvengti vykdoma reguliari ir padidinta darbų kontrolė. Taip pat nuolatinė komunikacija tarp suinteresuotų šalių, teikiami išankstiniai siūlymai dėl numatomų darbų vykdymo eigos, išdėstymo plane ir etapų planavimo.
4	Netikslus ir/arba nepilnas darbų apimčių (pagal atskiras sutartis) ribų nustatymas ir atsakomybės pasiskirstymas tarp darbų rangovų	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Rizikos išvengimo, valdymo priemonė – projekto vadovas vykdo reguliarią darbų kontrolę bei periodiškai vykstančių vadybinių susitikimų metu sprendžia iškilusias problemas.
5	Mokestinės bazės pasikeitimas	Maža	Vidutinis	Vidutinė	Siekiant išvengti šios rizikos su Rangovais, vykdoma nuolatinė išlaidų kontrolė.
6	Biurokratinės kliūtys, pradelsti dokumentų derinimo terminai	Vidutinė	Vidutinis	Vidutinė	Susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis ar pradelstais terminais nedelsiant reaguojama siekiant išspręsti kilusią situaciją per atitinkamos institucijos ar įstaigos dalininko vadovybę.

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
7	Pasikeitę teisės aktai, norminė techninės priežiūros dokumentacija	Vidutinė	Didelis	Didelė	Vykdomas galimų pokyčių išankstinis stebėjimas bei įvertinimas ir esant poreikiui inicijuojami projekto įgyvendinimo veiklų pakeitimai.
8	Nesėkmingas projekto viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas (įskaitant pretenzijų nagrinėjimą, ginčus teismuose)	Didelė	Didelis	Didelė	Parengti pirkimo dokumentai derinami su Centrine projektų valdymo agentūra bei išorės teisininkais. Teisėtų interesų gynimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Tinklo valdymo prevencijos/gedimų šalinimo proceso užtikrinimui įvertintos rizikos ir numatytos priemonės rizikų valdymui pateikiamos lentelėje:

Nr.	Projekto rizikos veiksniai	Rizikos pasireiškimo tikimybė	Rizikos poveikis	Rizikos įvertinimas	Rizikos valdymo priemonės
1	Gedimų išsibarstymas (daug gedimų vienu metu)	Didelė	Mažas	Vidutinis	Papildomų darbuotojų bei rangovų iškvietimas į darbą.
2	Sudėtingi (netipiniai) gedimai	Maža	Didelis	Vidutinis	Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos specialistų įtraukimas į gedimų identifikavimą ir šalinimą. Gedimų eskalavimo proceso inicijavimas.
3	Kompetencijos trūkumas, įdiegus naujas technologijas	Didelė	Vidutinis	Didelis	Išoriniai ir vidiniai mokymai. Skiriamas laikas savarankiškam tobulėjimui darbo vietoje.
4	Nukrypimai nuo procesų	Maža	Didelis	Vidutinis	Kas savaitinis gedimų šalinimo organizavimo vertinimas, aptarimas vadovų susirinkimuose,

					tobulintinių sričių identifikavimas.
5	Rangovų įsipareigojimų nevykdymas	Maža	Vidutinis	Mažas	Sutartyse su Rangovais numatytos baudos už vėlavimą. Išskirtiniais atvejais galimybė įtraukti Tinklo valdymo tarnybos regionų komandas.
6	Informacijos gaunamos iš operatorių neatitikimai	Maža	Vidutinis	Mažas	Kiekvienai paslaugai ir objektui priskiriamas unikalūs ID ar pavadinimas, kuris yra atpažįstamas ir identifikuojamas abiejų šalių.

VII. VEIKLOS REZULTATAI

Įstaigos veiklos kryptys

1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė.

- 1.1. Įstaiga teiks didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN projekto, RAIN-2 projekto, PRIP projekto, PRIP-2 projekto, NKP projekto, ISRI projekto ir ISRI-2 projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą.
- 1.2. Įstaiga parengs ir įgyvendins technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų kokybę.
- 1.3. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus.
- 1.4. Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, rinks, analizuos ir skelbs informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.

Numatytos priemonės ir jų matavimo rodikliai:

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strateginio uždavinio matavimo rodiklis	Atsakinga s vykdytoja s	Vertės			
					2025 m. faktas	2026 m. II ketv. plana s	2026 m. II ketv. fakta s	2026 m. planas
1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė.								
1.1. Įstaiga teiks didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN projekto, RAIN-2 projekto, PRIP projekto, PRIP-2 projekto, NKP projekto, ISRI projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą.								

1.	Užtikrinti efektyvų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2, NKP, ISRI projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	Direktoriaus	6670	7150	7303	7750
2.	Didinti plačiajuosčio interneto ryšio prieinamumą nutolusiose gyvenvietėse	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias didesnę plačiajuosčio interneto ryšio prieinamumą nutolusiose gyvenvietėse	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros vadovas	2132	2160	2161	2200
1.2. Įstaiga parengs ir įgyvendins technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų kokybę.								
3.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę	Parengti ir įgyvendinti technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas (proc.)	Direktoriaus	99,98	99,98	99,98	99,98
4.	Panaudodama papildomai skirtą finansavimą, Įstaiga iki 2028 m. rugsėjo 1 d.	Įdiegti technines ir organizacines priemones, kurios leistų elektroninių ryšių tinklams ir	Tinklo mazgų skaičius (augančiais sk.)	Tinklo valdymo tarnybos vadovas	-	61	83	241

	įsidiegs technines ir organizacines priemones, kurios leistų elektroninių ryšių tinklams ir sistemoms veikti be trikdžių bent 24 val. krizės ar ekstremalios situacijos atveju	sistemoms veikti be trikdžių bent 24 val. krizės ar ekstremalios situacijos atveju						
1.3. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus.								
5.	ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungti socialinę ekonominę pažangą skatinančius objektus	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų socialinę ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas	2581	5000	5983	5000
6.	ISRI-2 projekto įgyvendinimo metu pastatyti ryšio bokštus	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Pastatytų ryšio bokštų skaičius (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas	0	0	0	0
7.	Plečiant itin spartaus plėtimosi ryšio aprėptį šalyje (gavus	Parengti Lietuvos apskričių teritorijoje reikalingos	Specialiųjų planų skaičius, (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros	-	0	0	0

	papildomą biudžeto lėšų finansavimą), iki 2028 m. rugsėjo 1 d. parengs iki penkių Lietuvos apskričių teritorijoje reikalingos mobiliojo ryšio infrastruktūros ir jai funkcionuoti reikalingos infrastruktūros planus	mobiliojo ryšio infrastruktūros ir jai funkcionuoti reikalingos infrastruktūros planus		tarnybos vadovas				
1.4. Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, rinks, analizuos ir skelbs informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.								
8.	Užtikrinti informacijos apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus prieinamumą	Surinkti, išanalizuoti ir skelbti informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus	Surinkta, išanalizuota ir paskelbta informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus, (vnt.)	Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas	1	-	1	1

1.1. Įstaigos teikiamos didmeninės elektroninių ryšių paslaugos naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2, NKP, ISRI projektų įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą

Per 2026 m. II ketvirtį Įstaiga projektų „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėtrai tinklas RAIN“, „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėtrai tinklas RAIN plėtra“, „Plėtrai tinklas ryšio infrastruktūros plėtrai kaimo vietovėse PRIP“, „Parama plėtrai tinklas ryšio infrastruktūrai (II etapas)“, „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtrai“ bei „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ įgyvendinimo metu sukurtu tinklu suteikė ryšio operatoriams 419 naujų ryšio paslaugų. 85 teikiamos paslaugos buvo modifikuotos. Operatoriai baigė naudotis 74 ryšio paslaugomis.


Įstaigos teikiamų paslaugų skaičius išaugo 345 vnt. Viso naujas paslaugas užsakė 20 operatorių.

Paslaugų pokytis ir priežastys:


	Paslaugų skaičiaus pokytis	Pagrindinės priežastys
Naujai suteiktos paslaugos	+419	5G tinklo plėtra, verslo objektų prijungimas, naujos prieigos prie tinklo galinių objektų paslaugos.
Naujos modifikuotos paslaugos	+85	22 greitaveikų kėlimai, 21 paslauga modifikuota į šviesolaidinio kabelio skaidulos nuomos paslaugas, 42 paslaugos modifikuotos perkeltant paslaugą į kitą vietą.
Nutrauktos dėl modifikavimo	-85	
Atjungtos paslaugos	-74	42 paslaugos buvo nutrauktos dėl pasibaigusių sutarčių su klientais, 6 paslaugos - dėl srautų paslaugų nutraukimo, įdiegiant skaidulų nuomos paslaugas, 26 paslaugos - dėl operatorių tinklų modifikavimų ir optimizavimo ar dėl įstaigų uždarymo ar persikėlimo.
Viso:	+345	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga ryšio operatoriams iš viso teikė 7303 ryšio paslaugas.

Didmeninių paslaugų skaičius, vnt.



2505 ryšio paslaugos buvo teikiamos šviesolaidinio kabelio skaidulomis ir sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis (atstumas 17748,884 kilometrai), 4460 duomenų srauto perdavimo paslaugų, 248 įrangos prieglobos komutacinėje spintoje paslaugos, 43 įrangos prieglobos bokšte (didelis rinkinys), 43 vietos bokšto teritorijoje šalia konteinerio, 1 įrangos priegloba bokšte (rinkinys) ir 3 vietos įrangai vidurinėje bokšto sekcijoje paslaugos.



Vienas iš 2026 m. II ketv. rinką pagyvinusių veiksnių – mobilių operatorių plėtra ir konkurencijos didėjimas diegiant 5G paslaugas. Siekiant užtikrinti bazinėms stotims reikiamą greitaveiką, operatoriai užsakė 112 naujų paslaugų į infrastruktūrinius objektus ir ISRI projekto įgyvendinimas – suteikta 270 naujų paslaugų.

2026 m. II ketv. pabaigoje paslaugos pradėtos teikti 19 naujų gyvenviečių, t. y. pasiekė 2161.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga buvo sudariusi ryšio paslaugų teikimo sutartis su 53 elektroninių ryšių operatoriais, tinklu naudojami 40 ryšio operatorių.

1.2. Įstaigos parengtos ir įgyvendinamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios tinkamą paslaugų kokybę

Tinklo eksploatavimas

1. Šviesolaidinio tinklo priežiūra – apima įstaigos valdomų šviesolaidinių linijų (toliau ŠKL) (12 563 km) išorinių komponentų atstatymą, nutrauktų kabelių avarijų metu remontą, skaidulų profilaktinius matavimus.

Atliekant šviesolaidinio tinklo priežiūrą per 2026 m. antrą ketvirtį, pašalintos 7 I lygio, 2 – II lygio, 4 - III lygio avarijos bei atlikti 3 planiniai gedimų šalinimai – iš viso 16, kurių metu dėl įvairių kitų įmonių atliekamų darbų (vandentieklių, elektros kabelių klojimo, kelių rekonstrukcijų) buvo sugadinti Įstaigos šviesolaidiniai kabeliai.

Avarijų kiekis 2026 m. antrą ketvirtį, tenkantis einamajam ketvirčiui ir palyginimas su atitinkamu 2025 m. ketvirčiu pateikiamas lentelėje:

Avarijos lygis	2025 m. II ketv.	2026 m. II ketv.
I lygio avarija	11	7
II lygio avarija	1	2
III lygio avarija	3	4
Planinis gedimų šalinimas	0	3
Iš viso		1516

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi ŠKL atstatymo darbai, kabelio instaliavimo, kt. ŠKL priežiūros darbai. Rizikoms, kad nebūtų nutrauktas kabelis, suvaldyti, buvo 273 kartų vykstama į objektus ŠKL trasų žymėjimui atlikti:

Veikla	2025 II ketv.	2026 II ketv.
ŠKL trasų žymėjimas	208	273

2. Aktyvinės įrangos priežiūra (viso 5907 įrenginių, iš jų 1220 komutatorių, 100 maršrutizatorių, 600 WDM mazgų, 3987 keitiklių) – užtikrinamas įrenginių eksploatacinių parametrų stebėjimas (įrenginių temperatūros stebėjimas, sugedusių prievadų identifikavimas), sugedusių ir amortizavusių įrenginių bei jų dalių/modulių keitimas, garantinis remontas, savalaikis programinių versijų atnaujinimas. Per 2026 m. antrą ketvirtį buvo pašalinti 8 aktyvinės įrangos gedimai.

3. Pasyvinių tinklo elementų priežiūra (viso 42232 įrenginių, iš jų 13 313 movų, 1421 komutavimo panelių, 2 591 komutacinių lauko dėžučių, 2 541 komutacinių vidaus dėžučių, 22366 šviesolaidinių modulių) apima profilaktinio aptarnavimo ir gedimų šalinimo darbus šviesolaidinio kabelio komutavimo panelėse, jungiamose movose, komutacinėse lauko ar vidaus dėžutėse, sugedusių šviesolaidinių modulių keitimą.

Per 2026 m. II ketvirtį buvo atlikti komutavimo KS-3 spintų, įvadų į pastatus bei kitų tinklo elementų perkėlimo, atstatymo ir šviesolaidinių kabelinių linijų atkarpų plėtros darbai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi pasirengimo tinklo mazgų išskėlimui į kitas patalpas Liolių, Kelmės r. sav. , Tauragnų, Utenos r. sav., Laižuvos, Mažeikių r. sav. seniūnijose, dėl pastatų, kuriuose yra tinklo mazgai uždarymo.

4. Topografinių nuotraukų, projektų ir planų derinimas apima darbą su išorinėmis įmonėmis siekiant išvengti kabelių pažeidimų ir sumažinti avarijų riziką, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą atstovavimą įvairių objektų priėmimo komisijose.

Derinimas vykdomas elektroniniu paštu arba šiose informacinėse sistemose: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS) „Infoplanavimas“, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“, bei Topografinės ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema (TIIS).

Per 2026 m. antrą ketvirtį derinti 961 projektas 2351 topografinė nuotrauka, iš viso derinti 3312 dokumentai. Derinamų dokumentų kiekio palyginimas su atitinkamu 2025 m. ketvirčiu pateikiamas lentelėje:

Derinta	2025 m. II ketv.	2026 m. II ketv.
Projektai	1392	961
Topografinės nuotraukos	2224	2351
Iš viso	3616	3312

5. Elektros tiekimo užtikrinimo darbai – akumuliatorių baterijų atnaujinimas, sugedusių UPS keitimas, generatorių krovimo taškų įrengimas lauke, užtikrinant nenutrūkstamą elektros tiekimą kilnojamu generatoriumi, esant elektros gedimams nakties ar nedarbo metu patalpose, įvadinių elektros skydelių įrengimas patalpose, perkeltant iš spintų ant patalpų sienų.

Per 2026 m. antrą ketvirtį buvo atnaujintos 552 EATON tipo baterijos 26 tinklo mazguose: 24 seniūnijų ir 2 savivaldybių nepertraukiamo maitinimo šaltinių UPS ir EBM (Extended Battery Module) įrenginiuose.

Per 2026 m. II ketv. buvo įdiegta 11 nepertraukiamo maitinimo šaltinių su LiFePo4 (Ličio - geležies fosfato) baterijomis, kurie užtikrina ne trumpesnę nei 24 val. elektros maitinimo autonomiją.

Elektros tiekimo užtikrinimui 61 kartą buvo nuvykta į objektus pajungti kilnojamuosius elektros generatorius ir elektros tiekimas aktyvinei įrangai paslaugoms teikti užtikrintas ~108 val. Veiksmų kiekis per 2026 m. antrą ketvirtį ir palyginimas su tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu pateikti lentelėje:

Veiksmai	2025 m. II ketv.	2026 m. II ketv.
Vykta į objektą, kartai	57	61
Krauta kilnojamu el. generatoriumi, val.	154	108

6. Panaudos teise naudojamų patalpų eksploatavimas apima 466 patalpų einamąjį arba kapitalinį remontą, elektros, kondicionavimo, apsauginių sistemų, patalpų profilaktinį tvarkymą, sutarčių su savivaldybėmis ir seniūnijomis atnaujinimą pasibaigus panaudos terminams. Per einamąjį ketvirtį buvo vykstama į savivaldybių ir seniūnijų organizuojamas patalpų būsenos patikras.

Tinklo valdymas

Tinklo gedimai pagal priežastingumą skirstomi į šias gedimų kategorijas:

1. Gedimai su prastova apima gedimus, kurie įtakojo klientams teikiamų paslaugų sustojimą. Šie gedimai susiję su kabelių pažeidimais, aktyvinės (5907) ar pasyvinės įrangos (44232) – tinklo tankinimo įrangos, komutatorių, maršrutizatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių, šviesolaidinių modulių šviesolaidinio kabelio komutavimo panelių, komutacinių lauko ir vidaus dėžučių gedimais.


2. Gedimai dėl elektros su prastova – tai gedimai, kurių priežastis elektros maitinimo tinklo pažeidimai, kai nėra užtikrinamas elektros tiekimas ilgą laiką, nebeužtenka priemonių ar laiko elektros tiekimui atstatyti ir palaikyti. Dėl šios priežasties sustoja aktyvinės įrangos (tinklo tankinimo įrangos, komutatorių, keitiklių ir kita) maitinimas, išsikrauna tinkle pajungtos akumuliatorių baterijos, nustojamos teikti paslaugos;

3. Gedimai be prastovos – gedimai, kai atliekant profilaktinius matavimus, aptinkamos sugadintos šviesolaidinio tinklo skaidulos ir kitos tinklo vietos, kur dar neteikiamos paslaugos. Taip pat priskiriami tie gedimai, kai klientams nėra tiesioginio fizinio trūkio paslaugų teikime, paslaugos teikiamos, tačiau realizuojamos rezerviniais keliais. Prie šio tipo gedimų priskiriami gedimai, kai paslaugos teikiamos, tačiau pastebimi kokybiniai paslaugos teikimo nuokrypiai - vėlinimas, paketų praradimai.


4. Gedimai kito operatoriaus tinkle – gedimai, susiję su iš kitų operatorių nuomojamomis šviesolaidinėmis linijomis. 2026 m. antrą ketvirtį buvo nuomojamos 2 990 km šviesolaidinių linijų, kas sudarytų apie 19,2 % paslaugų teikime dalyvaujančių linijų ilgio. Įvykus gedimui šiose linijose, PI neužtikrina paslaugų teikimo kitiems operatoriams.

5. Gedimai kliento tinkle – gedimai, kai paslaugos teikimas klientui sutrinka dėl kliento įrangos ar kitų jo tinklo elementų gedimų.

Per 2026 m. I ketvirtį įvyko 106 gedimai, iš kurių įstaigos tinkle – 81, o 25 - klientų tinkluose. Gedimų kiekio palyginimas 2022-2026 m. per II ketv.:




Gedimų pasiskirstymas pagal priežastingumą per 2026 m. I ketvirtį:



Vertinant gedimų priežastingumą per ataskaitinį laikotarpį, daugiausiai užregistruotų gedimų sudarė gedimai su prastova – 38%, gedimai kliento tinkle – 21%, gedimai be prastovos – 19%, gedimai su prastova dėl elektros tiekimo sutrikimų - 20% nuo visų gedimų, o gedimai nuomojamuose iš kitų operatorių tinkluose – 3%.

Gedimų priežastingumo palyginimas 2023 – 2026 m. per II ketvirtį:



Vertinant gedimų priežastingumo kitimą, pastebima:

– Gedimų su prastova kiekis išaugo (40 įvykiai), lyginant su praėjusiais metais, pagrindinė įvykių priežastys - kabelio nutraukimai, kai vykdomi įvairūs statybos darbai kelio zonoje, pastatuose, kai nutraukiamos ryšių kabelinės linijos bei padidėjęs PRIP linijų gedimų kiekis dėl linijų nutraukimų ūkininkų ir verslo objektų pastatuose (dėžutėse, dalikliuose, jungiamuose kabeliuose) ar movose. Šie gedimai (21) sudaro apie 53 proc. visų gedimų su prastova. Dėl didelio kiekio naujai diegiamų ISRIS projektinių linijų su įsijungimais į tinklą, o taip pat keičiamų sugadintų movų paaugo paslaugų prastovų kiekis dėl planinių darbų. Planuojama, kad šis skaičius, pasibaigus projektui turėtų sumažėti. Gedimų su prastova priežastys 2026 m. II ketv.:

Ei. Nr.	Gedimų su prastova priežastys	Procentinė dalis, %	Kiekis, vnt.
1	Pasyvinio tinklo gedimai be PRIP (kabelio nutraukimai, pach kabelių gedimai, KS-3)	53%	21
2	Keitiklių, SFP gedimai	3%	1
3	UPS gedimai	8%	3
4	Po planinių darbų (nespėta į laiką, klaidos dokumentacijoje)	20%	8
5	Įrangos (komutatorių, maršrutizatorių, WDM) gedimai, konfigūracija, programinė įranga	10%	4
6	PRIP linijų gedimai	3%	1
7	Kita (GPON modemai, daliklis...)	5%	2
Iš viso		100	40

– Gedimų dėl elektros su prastova kiekis (21 įvykis) 2026 m. II ketvirtį buvo didesnis nei 2025 m. antrą ketvirtį (11 įvykių), bet labai panašus lyginant su 2023 (19 įvykių) ar 2024 (23 įvykiais) metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pažymėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį nebuvo didesnių audrų ar lijdūrų, kuomet ilgam periodui arba didelėje Lietuvos teritorijos dalyje vienu metu nutraukiamos elektros maitinimo linijos gyvenvietėse, tuo pačiu tinklo mazguose.

– Gedimų be prastovos (20 įvykių) 2026 m. II ketvirtį kiekis lyginant su praėjusių metų laikotarpiais - 2023 (10 įvykių), 2024 (10 įvykių) ir 2025 (12 įvykių) metais yra didesnis. Šių gedimų pagrindinės priežastys – komutatorių maitinimo blokų gedimai (kai sugenda vienas iš dviejų), SFP modulių sutrikimai, padidėjęs nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) įrenginių gedimų kiekis.

– Gedimų kliento tinkle (22 įvykiais), lyginant su 2023 ir 2025 m. atitinkamais laikotarpiais (21 ir 25 įvykiais), kiekis yra panašus. Šių gedimų pagrindinė priežastis – neužtikrintas elektros maitinimas klientų įrenginiuose kaimiškuose tinklo mazguose (bibliotekose, mokyklose, ūkiuose ir kt.), bokštuose, sutrikus elektros energijos tiekimui, ir klientų tinklo įrangos gedimai. padažnėjo klientų kreipimasis dėl savo tinkle įvykusių gedimų, kai kreipiasi nepasitikrinę savo įrangos veikimo, atitinkamai paaugo registruotų CRM sistemoje kreipinių su gedimo pobūdžiu „gedimas kliento tinkle“.

– Gedimų kito operatoriaus tinkle – 2026 m. antrą ketvirtį įvyko 3 įvykiai. Paprastai šio pobūdžio pažeidimų kiekis nebūna didelis (iki 3-4 gedimų per ketvirtį), nes įstaiga naudoja tik pasyvinę ryšio paslaugas (ryšio paslaugos skaidulomis).




– Per 2026 m. II ketvirtį bendras gedimų klientų tinkle skaičius kartu su gedimais kito operatoriaus tinkle sudarė apie 24 % visų gedimų (25 gedimų iš 106).

2026 m. II ketvirtį siekiant sumažinti gedimų skaičių buvo atlikta 342 prevenciniai veiksmai (2025 m. II ketv. – 226). Didžiausią prevencinių darbų dalį sudaro priemonės, kurių imamasi, siekiant išvengti paslaugų nutrūkimo, kai nutraukiamas elektros tiekimas ar vyksta elektros tinklų planiniai darbai. Prevencinių darbų efektyvumą lemia įdiegti tinklo valdymo ir stebėjimo sistemų sprendimai,

leidžiantys anksčiau identifikuoti galimus tinklo gedimus ir imtis savalaikių priemonių, o taip pat 24 val. per parą ir 7 d. per savaitę nenutrūkstamas tinklo valdymo centro darbas, užtikrinantis savalaikį gedimų identifikavimą ir šalinimą.

Paslaugų kokybė

Įstaiga paslaugų kokybę vertina vidutiniu mėnesiniu tinklo paslaugų pateikiamumo rodikliu – tai laiko intervalas, per kurį klientai gali naudotis paslauga ir išreiškiamas procentiniu santykiu nuo paslaugų teikimo vieno mėnesio laikotarpiui, o ketvirčio rodiklis - trijų einamojo ketvirčio mėnesių rodiklių vidurkis. Siekiama vidutinė paslaugų pateikiamumo reikšmė – 99,98% per mėnesį. 2026 m. antro ketvirčio trijų mėnesių vidutinis metinis tinklo paslaugų pateikiamumo rodiklis – 99,98 %. (paslaugos neveikė 2841 valandas iš 17183273 valandų). Suminės visų paslaugų visų klientų neveikimo valandos ataskaitinio laikotarpio sausio, vasario ir kovo mėnesiais pateikiamos paveiksluose žemiau:



Pagrindinės gedimų su ilgesne neveikusių paslaugų trukme priežastys:

- balandžio 14, 17, 22 d. – 6 kabelių nutraukimai ir 1 gedimas dėl įrangos;
- gegužės mėn. 12 – kabelio nutraukimas
- gegužės 14 ir 20 d. - kabelių nutraukimai ir gedimai dėl elektros tiekimo nutraukimo.
- birželio 29 d. - kabelinis gedimas

Įdiegtos techninės ir organizacinės priemonės, leidžiančios elektroninių ryšių tinklams ir sistemoms veikti be trikdžių bent 24 val. krizės ar ekstremalios situacijos atveju

Planuojama, kad panaudodama papildomai skirtą finansavimą, Įstaiga iki 2028 m. rugsėjo 1 d. įsidięs technines ir organizacines priemones, kurios leistų elektroninių ryšių tinklams ir sistemoms veikti be trikdžių bent 24 val. krizės ar ekstremalios situacijos atveju.

2026 m. planuojama įdiegti 24 h elektros maitinimą užtikrinančius įrenginius 241 tinklo mazguose - stacionarius dyzelgeneratorius arba LiFePo4 (ličio - geležies fosfato) baterijas naudojančius nepertraukiamo elektros maitinimo tiekimo įrenginius (UPS), o per 2026 m. II ketvirtį – 61.

2026 m. II ketvirtį pasiektas rodiklis - 83 tinklo mazguose užtikrinamas 24 val. elektros maitinimas, iš kurių 61 yra užtikrinama stacionariai sumontuotais dyzelgeneratoriais, 22 objektų buvo sumontuoti ličio-geležies fosfato baterijas naudojančius nepertraukiamo elektros maitinimo tiekimo įrenginiai.

1.3. Įstaigos įgyvendinami modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektai

Projektas „Ištin spartaus ryšio infrastruktūra“

Projekto „Ištin spartaus ryšio infrastruktūra“ tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams.

Siekiant projekto tikslo keliami uždaviniai:

- Įrengti socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų prijungimui reikiamą gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą;
- Įdiegti ryšių infrastruktūros funkcionalumui reikalingą įrangą.

Projekto tikslinės grupės – „baltosiose dėmėse“ veikiantys socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys subjektai ir duomenų perdavimo paslaugų teikėjai. Projekto poveikio teritorija - visoje Lietuvoje išsidėsčiusios kaimiškosios/nutolusios vietovės subjektų adresų lygmeniu.

Projekto siekiami minimalūs kiekybiniai rezultatai – 5 000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų, kuriems suteikta gigabitinės spartos ryšio prieiga kaimiškose/nutolusiose vietovėse.

2024 m. vasario 14 d. buvo pasirašyta projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ finansavimo sutartis.

2026 m. II ketv. buvo įrengta 178,898 km šviesolaidinių linijų ir sudaryta itin spartaus ryšio galimybė 1471 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančiam objektui.

Iš viso projektu įrengta 1394,658 km šviesolaidinių linijų ir sudaryta itin spartaus ryšio galimybė 5983 socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems objektams.

2026 m. balandžio 30 d. visos projekto veiklos užbaigtos. Vyksta ataskaitų ir galutinių projekto dokumentų rengimas.

Projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“

Projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ tikslas – užtikrinti prieigą prie itin spartaus ryšio būstams (namų ūkiams) ir įmonėms, vietovėse, kuriose infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai.

Projekto uždaviniai:

- Įrengti būstų (namų ūkių) ir įmonių prieigai reikiamą itin spartaus ryšio infrastruktūrą;
- Įdiegti ryšių infrastruktūros funkcionalumui reikalingą įrangą.

Projekto tikslinės grupės – „baltosiose dėmėse“ esantys būstai (namų ūkiai), „baltosiose dėmėse“ veikiančios įmonės, elektroninių ryšių paslaugų teikėjai. Projekto poveikio teritorija – kaimiškosios/ nutolusios vietovės visoje Lietuvoje. Projekto įgyvendinimo teritorijos skaidomos į du regionus – Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regioną.

2024 m. gegužės 3 d. pasirašyta projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ finansavimo sutartis.

2026 m. II ketv. buvo atliekami ryšio bokštų darbo projektų rengimo darbai, gautos teigiamos 2 metalo konstrukcijų ir 14 bokštų pamatų ekspertizės ir pradėti bokštų statybos darbai. II ketv. buvo sumontuoti nauji komutatoriai, diegiama tinklo tankinimo ir maršrutizavimo praplėtimo įranga..

2026 m. II ketv. buvo vykdomi maršrutizatorių, infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo ir trijų ryšio bokštų statybos pirkimai.

Lietuvos apskričių teritorijoje reikalingos mobiliojo ryšio infrastruktūros ir jai funkcionuoti reikalingos infrastruktūros planų parengimas

5G ryšio plėtra yra strategiškai svarbus ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos tikslas. Europos Komisijos siūlomas strateginis tikslas – iki 2030 m. pasiekti, kad visi Europos namų ūkiai būtų prijungti prie gigabitinio tinklo, o visose apgyvendintose vietovėse būtų prieinamas 5G ryšys. Sparčiojo mobiliojo ryšio paslaugoms teikti reikalingų bokštų projektavimas ir statyba išlieka didžiausias iššūkis ne tik mobiliojo ryšio operatoriams, plėtojantiems savo komercinių ryšių tinklus, bet ir valstybei įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, pvz., viešajai įstaigai

„Plačiajuostis internetas“ įgyvendinant Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projektą buvo suplanuota pastatyti apie 140 bokštų, tačiau dėl komplikuočių teritorijų planavimo ir statybos dokumentų parengimo ir (ar) gavimo procedūrų, taip pat dažnai neigiamo visuomenės požiūrio į belaidžio ryšio technologijas numatytų tikslų pasiekti nepavyksta arba šiems tikslams numatyti terminai yra stipriai pradelsiami. Siekiant išspręsti šią problemą yra tikslinga parengti ir įgyvendinti specialųjį planą, skirtą elektroninių ryšių infrastruktūrai vystyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2026 m. II ketv. siekiant parengti Lietuvos apskričių teritorijoje reikalingos mobiliojo ryšio infrastruktūros ir jai funkcionuoti reikalingos infrastruktūros planus analizuotas reikiamos informacijos iš suinteresuotų šalių poreikis, vykdytos konsultacijos dėl radijo planavimo bei kiti parengiamieji darbai.

1.4. Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, renka, analizuoja ir skelbia informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus

Įstaiga vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų ir valstybės valdomų įmonių elektroninių ryšių tinklų efektyvaus naudojimo ir plėtros“ 2.2, 3.1 ir 3.3 papunkčiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3-604 „Dėl įgaliojimų suteikimo viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ ir 2021 m. kovo 26 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-34 „Dėl informacijos apie valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, valdomus elektroninių ryšių tinklus, jais siūlomas teikti elektroninių ryšių paslaugas ir jų kainas surinkimo, apibendrinimo ir paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ renka ir analizuoja duomenis apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.

2026 m. II ketv. išanalizavus gautus įstaigų duomenis buvo parengtas infrastruktūros žemėlapis, informacija patalpinta įstaigos internetiniame puslapyje.

2. Klientų aptarnavimo kokybė

2.1. Įstaiga užtikrins klientams teikiamų paslaugų vertę, gerins teikiamų paslaugų kokybę, atitikimą operatorių poreikiams ir didins klientų pasitenkinimą paslaugomis.

Numatytos priemonės ir jų matavimo rodikliai:

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strateginio uždavinio matavimo rodiklis	Atsakingas vykdytojas	Vertės			
					2025 m. faktas	2026 m. II ketv. plana s	2026 m. II ketv. fakta s	2026 m. planas
2. Klientų aptarnavimo kokybė								

2.1. Įstaiga užtikrins klientams teikiamų paslaugų vertę, gerins teikiamų paslaugų kokybę, atitikimą operatorių poreikiams ir didins klientų pasitenkinimą paslaugomis.								
9.	Užtikrinti teikiamų paslaugų vertę, teikiamų paslaugų kokybę ir jų atitikimą operatorių poreikiams	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias teikiamų paslaugų vertę, kokybę ir atitiktį operatorių poreikiams	Įstaigos klientų pasitenkinimas (proc.)	Tinklo technologijų ir plėtos tarnybos vadovas	94,85	94	95,5	94

2.1. Įstaiga užtikrina klientams teikiamų paslaugų vertę, gerina teikiamų paslaugų kokybę, atitikimą operatorių poreikiams ir didina klientų pasitenkinimą paslaugomis

Įstaiga parengė, dokumentavo ir įdiegė kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, kuriais vadovaujantis siekia tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškose šalies vietovėse bei pelnyti partnerių ir klientų pasitikėjimą, teikti jų lūkesčius ir poreikius atitinkančias paslaugas, išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su klientais ir partneriais, veikloje orientuotis į klientų poreikius.

2026 m. II ketv. Įstaiga vykdė apklausos rezultatų gerinimo priemonių plane numatytus veiksmus.

3. Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas

- 3.1. Įstaiga savo veiklą vykdys pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, pagal galimybes taikys modernius personalo vertinimo metodus ir sieks darbuotojų įsitraukimo augimo.
- 3.2. Įstaigoje bus palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui.
- 3.3. Įstaiga diegs ir plėtos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai pagal galimybes sieks, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurs patrauklią darbo aplinką, sudarys sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms, puoselės ir įgyvendins lygių galimybių ir įvairovės principus.
- 3.4. Valstybėje kilus ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, Įstaiga bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais.

Atsižvelgiant į pasikeitusią grėsmių struktūrą Įstaiga turi aktualizuoti patvirtintą Saugumo planą ir įgyvendinti Susisiekimo ministerijos Mobilizacijos plane Įstaigai numatytas priemonės.

Numatytos priemonės ir jų matavimo rodikliai:

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strateginio uždavinio matavimo rodiklis	Atsakingas vykdytojas	Vertės			
					2025 m. faktas	2026 m. II ketv. planas	2026 m. II ketv. faktas	2026 m. planas
3. Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas								
3.1. Įstaiga savo veiklą vykdys pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, pagal galimybes taikys modernius personalo vertinimo metodus ir sieks darbuotojų įsitraukimo augimo.								
10.	Veiklą vykdyti pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus	Parengti, nuolat atnaujinti ir įgyvendinti priemonės užtikrinančias aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus	Atlikta šių sritį reglamentuojančių Įstaigos vidaus dokumentų peržiūra, (vnt.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	-	-	1
11.	Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą	Veiklą vykdyti vadovaujanti s įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal ISO 45001:2018 standartą	Atliktas Įstaigos veiklos atitikties ISO 45001:2018 standarto reikalavimams auditas, (vnt.)	Tinklo valdymo tarnybos vadovas	1	-	-	1
3.2. Įstaigoje bus palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui.								
12.	Diegti Įstaigoje antidiskriminacines priemones, skirtas mažinti	Parengti ir įgyvendinti priemonės užtikrinančias lygias	Atlikta šių sritį reglamentuojančių Įstaigos vidaus	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	-	-	1

	tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją	galimybes įstaigoje	dokumentų peržiūra ir pravesti mokymai darbuotojams, (vnt.)					
13.	Sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam augimui	Parengti ugdymo planą, užtikrinantį darbuotojams galimybes kelti kvalifikaciją	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius (proc.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	100	20	85	95
3.3. Įstaiga diegs ir plėtos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai pagal galimybes sieks, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurs patrauklią darbo aplinką, sudarys sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms, puoselės ir įgyvendins lygių galimybių ir įvairovės principus.								
14.	Nuosekliai pagal galimybes siekti, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kuriama patraukli darbo aplinka, sudarytos sąlygos dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojams patrauklią darbo aplinką	Nepageidaujama darbuotojų kaita (proc.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	4	<10	0	<10
3.4. Valstybėje kilus ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, Įstaiga bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais. Atsižvelgiant į pasikeitusią grėsmių struktūrą Įstaiga turi aktualizuoti patvirtintą Saugumo planą ir įgyvendinti Susisiekimo ministerijos Mobilizacijos plane Įstaigai numatytas priemones.								
15.	Įstaiga bus socialiai atsakinga ir	Parengti ir įgyvendinti priemones	Atlikta ekstremaliųjų situacijų	Tinklo valdymo tarnybos	1	-	-	1

	esant nenumatytoms aplinkyboms prisidės kovojančios su šių situacijų ir aplinkybių padariniais	užtikrinančias nenutrūkstamą Įstaigos veiklą esant ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkyboms	valdymo plano peržiūra ir išbandytas jo veiksmingumas, (vnt.)	vadovas, Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas				
--	---	--	--	---	--	--	--	--

3.1. Veikla vykdoma pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, modernūs personalo vertinimo metodai ir sieks darbuotojų įsitraukimo augimo vadovaujantis įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema

Remiantis Įstaigoje patvirtintų vidaus tvarkomųjų dokumentų (pvz. Darbuotojų elgesio kodekso, veiklos partnerių elgesio kodekso, korupcijos prevencijos politikos ir kt.) nuostatais veikla Įstaigoje š. m. II ketv. buvo vykdoma laikantis aukščiausių skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartų. II ketv. vykdyta reglamentuojančių Įstaigos vidaus dokumentų peržiūra.

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą Įstaiga veiklą vykdo, vadovaujantis įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau DSS) vadybos sistema pagal LST ISO 45001:2018 standartą. Įstaigoje vykdoma nuolatinė vidinė kontrolė, profesinės rizikos vertinimo stebėseną. Pavojų identifikavimas, rizikos ir galimybių vertinimas bei valdymo priemonių nustatymas, taip pat atsakomybė už šiuos veiksmus, yra apibrėžti bei reglamentuoti LR DSS teisės aktais, Įstaigos norminiais dokumentais ir įsakymais. Įstaiga paskyrė vadovybės atstovą darbų saugai ir sveikatai, kuris užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos priežiūrą, veiksmingumą bei rekomendacijas, kaip ją gerinti.

2026 m. I ketvirtį buvo parengtas DSS tarnybos darbų metinis planas bei vykdomos jame numatytos priemonės. Per 2026 m. III ketvirtį planuojama tęsti numatytą planą DSS priemonių vykdymą, vykdyti LST ISO 45001:2018 standarto numatytas priemones, pasirengti periodiniam priežiūros auditui.

2026 m. II ketvirtį veikla vykdyta vadovaujantis Įstaigoje įdiegta Antikorupcinės vadybos sistema, atitinkančia standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus.

3.2. Įstaigoje palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui

2026 m. II ketvirtį buvo tęsiamos veiklos, skirtos lygių galimybių principų stiprinimui Įstaigoje. Dėmesys buvo skiriamas pagarbios, įtraukios ir atviros darbo aplinkos puoselėjimui, skatinant darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą, pagarbą skirtingoms nuomonėms bei vienodą požiūrį į

visus darbuotojus. Susirinkimų metu buvo aptariama etiško bendravimo, abipusės pagarbos ir konstruktyvaus konfliktų sprendimo svarba, primenant lygių galimybių principų taikymo kasdienėje veikloje reikšmę.

Per 2026 metų II ketvirtį įstaigoje pranešimų, susijusių su lygių galimybių pažeidimu, fiksuota nebuvo.

3.3. Įstaigoje diegiamos ir plėtojamos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemos, nuosekliai pagal galimybes siekiama, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kuriama patraukli darbo aplinka, sudaromos sąlygos dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms, puoselėjami ir įgyvendinami lygių galimybių ir įvairovės principai.

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 51 darbuotojas, pabaigoje – 52 darbuotojai.

Nepageidaujamos darbuotojų kaitos rodiklis (NDK) yra skirtas stebėti savo noru išėjusių darbuotojų skaičių. Jis apskaičiuojamas per analizuojamą periodą savo noru išėjusių darbuotojų skaičių padalijus iš darbuotojų skaičiaus laikotarpio pabaigoje. 2026 m. I pusmetį savo noru išėjusių darbuotojų įstaigoje nebuvo.

$$\text{NDK} = 0 / 52 = 0 \%$$

3.4. Įstaiga socialiai atsakinga ir esant nenumatytoms aplinkybėms prisidės kovojant su šių aplinkybių padariniais. Atsižvelgiant į pasikeitusią grėsmių struktūrą Įstaiga aktualizuoja patvirtintą Saugumo planą ir įgyvendina Susisiekimo ministerijos Mobilizacijos plane Įstaigai numatytas priemones

Ekstremalių situacijų valdymui Įstaiga yra paruošusi ekstremalių situacijų bei agregacinio tinklo ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planą. Šių planų pagrindu identifikavus didžiausią pavojų keliančius veiksnius, yra paruoštas kalendorinis veiksmų planas ir veiksmų atmintinė darbuotojams kibernetinių atakų, visuotinio viešojo ryšio sutrikimo ir elektros maitinimo tiekimo sutrikimo atvejams. Sutrikus viešųjų ryšių darbui, tinklo darbo palaikymui numatyta panaudoti Įstaigos tinklą ir specialią programinę įrangą. Elektros maitinimo nutraukimo visoje šalies teritorijoje atveju bus užtikrintas savivaldybių lygio tinklo mazgų darbas ne trumpiau nei 24 val., taip pat numatyti veiksmai, esant elektros nutraukimui iki 7 dienų. Periodiškai pagal planą atliekamas tinklo saugumo ir nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo testavimas, kibernetinių atakų, viešojo ryšio sutrikimo ir elektros tiekimo sutrikimo įvykių suvaldymui.

Įstaiga nepertraukiamai stebi tinklo saugumo sistemas ir tikrina informacinių sistemų darbą.

2026 m. II ketvirtį buvo vykdoma planinė kas mėnesinė dyzelinių elektros generatorių (DEG) patikra, buvo identifikuoti ir pašalinti gedimai: pakeisti DEG įrangos elementai – sugedusi valdymo plokštė, relės, užsiteršę filtrai, išėję iš rikiuotės akumuliatoriai.

2026 m. II ketvirtį Įstaiga, siekdama užtikrinti universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimą (VMU) ir pagal Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikius užtikrinti elektroninio ryšio paslaugų teikimą (PŠP), testavo Įstaigos veiklos vidinius procesus, vykstant ekstremaliai situacijai (paskelbus pavojų - drono rizika), identifikavo procesų trūkumus ir numatė III ketvirtyje atsinaujinti tvarkas, reglamentuojančias darbuotojų veiksmus konkrečioje situacijoje.

4. Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas

- 4.1. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.
- 4.2. Įstaiga įgyvendins organizacinius ir technologinius sprendimus, leidžiančius mažinti neigiamą poveikį aplinkai.
- 4.3. Įstaiga vykdys veiklas susijusias su mokslo sklaida.

Numatytos priemonės ir jų matavimo rodikliai:

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strateginio uždavinio matavimo rodiklis	Atsakingas vykdytojas	Vertės			
					2025 m. faktas	2026 m. II ketv. plan as	2026 m. II ketv. fakt as	2026 m. planas
4. Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas.								
4.1. Įstaiga investuos į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdys taikant modernius darbo bei vadybos metodus.								
16.	Užtikrinti Įstaigos veiklos procesų efektyvumą diegiant inovatyvius sprendimus	Išanalizuoti Įstaigos procesus ir parengti bei įgyvendinti priemones, kuriančias pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės, tinklo valdymo srityse.	Sukurti ir įdiegti inovatyvūs sprendimai (augančiais sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas, Tinklo valdymo tarnybos vadovas	16	16	16	18
4.2. Įstaiga įgyvendins organizacinius ir technologinius sprendimus, leidžiančius mažinti neigiamą poveikį aplinkai								
17.	Sumažinti CO2	Įgyvendinti organizacinius	CO2 kiekis kg	Tinklo valdymo	228	114	103	284

	išmetimą į aplinką	ir technologinius sprendimus siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką	sąlyginiam tinklo elementui, (augančiais sk.)	tarnybos vadovas				
18.	Sumažinti energijos suvartojimą	Įgyvendinti organizacinius ir technologinius sprendimus siekiant sumažinti energijos suvartojimą	KWh kiekis sąlyginei paslaugai, (augančiais sk.)	Tinklo valdymo tarnybos vadovas	305,27	144	141	308
19.	Tausoti aplinką	Veiklą vykdyti vadovaujantis įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST ISO EN 14001:2015 standartą	Atliktas Įstaigos veiklos atitikties LST ISO EN 14001:2015 standarto reikalavimams auditas, (vnt.)	Tinklo valdymo tarnybos vadovas	1	-	-	1
20.	Parengti metinę Įstaigos veiklos tvarumo ataskaitą	Surinkti, išanalizuoti informaciją apie Įstaigos vykdomas veiklas ir parengti Įstaigos veiklos tvarumo ataskaitą	Parengta metinė Įstaigos veiklos tvarumo ataskaita, (vnt.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	-	-	1
4.3. Įstaiga vykdytų veiklas susijusias su mokslo sklaida								
21.	Įstaiga bendradarbiaus su švietimo ir mokslo įstaigomis siekiant vykdyti veiklas,	Vykdyti bendradarbiavimo veiklas su mokslo įstaiga/-omis	Praktiką atliekančių studentų skaičius, (sk.)	Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas, Tinklo valdymo tarnybos vadovas,	3	-	-	2

skatinančias mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, sudarančias sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir verslo ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą, vykdyti eksperimentines veiklas, skirtas naujoms technologijoms ir gamybos metodams kurti.				Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas				
---	--	--	--	---	--	--	--	--

4.1. Įstaiga investuoja į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, veiklą vykdo taikant modernius darbo bei vadybos metodus

2026 m. numatyta įdiegti šiuos inovatyvius sprendimus:

1. *Išankstinio perspėjimo apie UPS baterijų tarnavimo pabaigą sistema.*

Nepertraukiamam elektros energijos užtikrinimui įstaiga naudoja rezervinio maitinimo šaltinius (UPS). Šiuose įrenginiuose montuojami švino akumuliatoriai. Jų tarnavimo trukmė priklausomai nuo aplinkos ir naudojimo sąlygų siekia 3-5 metus. Laikui bėgant akumuliatoriai praranda savo savybes, todėl dingus elektros energijai UPS nebeužtikrina nepertraukiamos elektros energijos tiekimo pakankamą laiką reikalingą aptarnaujančiam personalui atvykti ir užtikrinti elektros

energijos tiekimą kilnojama generatoriais. Įstaiga naudodama Zabbix stebėjimo sistemą kaupia UPS temperatūros ir baterijų įtampos duomenis. Pastebėta, kad artėjant baterijų eksploatacijos pabaigai šių parametru grafikuose pradeda ryškėti netipiniai pokyčiai – temperatūros svyravimai ir įtampos kilimas. Analizuojant šias tendencijas bus galima laiku identifikuoti baterijų degradacijos požymius ir iš anksto perspėti apie būtinybę atlikti baterijų keitimą, taip sumažinant neplanuotų gedimų riziką.

2026 m. II ketv. buvo atliekama duomenų analizė, ieškoma sprendimų kaip automatizuotai aptikti duomenų kitimo tendencijas.

2. Nepertraukiamo e Modbus over Ethernet protokolo valdymo sprendimų diegimas.

2026 m. bus sukurta inovatyvi duomenų surinkimo sistema, kuri leis Įstaigos tinkle instaliuotų Daikin gamintojo kondicionierių veikimo parametrus nuskaityti naudojant Modbus over Ethernet protokolą. Šis sprendimas pašalina poreikį naudoti sudėtingus ir brangius gamintojo komunikacijos modulius bei serverius, integruoja kondicionierių į standartines Įstaigos naudojamas Tinklo valdymo aplikacijas. Sistema realiuoju laiku renka informaciją apie temperatūras, darbo režimus, energijos suvartojimą ir įrenginio būsenas. Duomenys bus perduodami per Įstaigos Ethernet tinklą, todėl užtikrinamas didesnis patikimumas ir saugumas lyginant su gamintojo siūloma Wi-Fi valdymo alternatyva. Inovacija leidžia efektyviau prižiūrėti ir valdyti kondicionavimo įrangą, didinti energinį efektyvumą ir mažinti eksploatacijos sąnaudas. Be to, sprendimas gali būti panaudotas ir kitiems įrenginiams naudojantiems Modbus protokolą.

2026 m. II ketv. buvo įdiegta ir išbandyta bandomoji įranga, atliktas integravimas į tinklo stebėjimo sistemą. Sistemos plėtra bus tęsiama, III ketv. organizuojamas įrangos pirkimas.

4.2. Įstaiga įgyvendina organizacinius ir technologinius sprendimus, leidžiančius mažinti neigiamą poveikį aplinkai

CO2 augimo mažinimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos CO2 augimo mažinimo strategijai įgyvendinti Įstaiga yra identifikavusi gamybinės veiklas, kurios įtakoja CO2 išskyrimą bei kurių planavimas ir kontrolė įgalina, didėjant tinklo apimtims, santykinai mažinti CO2. Tai tinklo mazgų elektros energijos suvartojimo optimizavimas, automobilių kuo „žalesnių“ techninių parametru parinkimas, degalų ir nuvažiuotų kilometrų santykinis mažinimas – su tomis pačiomis kuro sąnaudomis arba nuvažiuotu maršrutu atlikti didesnę eksploatacijos, naujų paslaugų ar tinklo plėtros darbų kiek įgyvendinant organizacinius ir technologinius pakeitimus CO2 mažinimui.

2026 m. II ketvirtį 32 ryšio tinklo mazguose, kurie turėjo tiesioginį pasijungimą prie ESO tinklo, buvo tiekiamas „žalias“ elektros maitinimas. Buvo sunaudota 40183 kWh elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tai sudarė 6,7% nuo visos sunaudotos elektros.

2026 m. II ketvirtį pasiektas CO2 rodiklis – 51 kg CO2, tenkantis sąlyginiam tinklo elementui, yra geresnis nei planuotas rodiklis - 57. Geresni rodiklį daugiausia įtakojo atnaujintas Europos sąjungos skelbiamas šiltnamio dujų intensyvumo rodiklis.

Įstaiga savo veikloje 2026 II ketvirtį naudojo penkis elektromobilius – keturis keleivinius, 1 šviesolaidžių suvirinimo laboratoriją bei 7 vidutinius netaršius lengvuosius krovininius furgonus.

Energijos suvartojimo mažinimas

Įstaiga identifikavo pagrindinius veiksnius, kurie įtakoja suvartojamos elektros energijos kiekį: duomenų perdavimo tinklo mazgų komutavimo įrangai maitinti ir aušinti; kompiuterinės darbo vietos, vidinio kompiuterinio tinklo įrangos darbui užtikrinti, patalpų apšvietimui ir kondicionavimui; elektros energija sunaudojama elektriniams automobiliams įkrauti. Pagrindiniai Įstaigos elektros energijos suvartojimo augimui darantys poveikį veiksniai: paslaugų kiekio ir paslaugų greitaveikos augimas, dėl kurio diegiama papildoma elektros energiją suvartojanti įranga. Tinklo priežiūrai, paslaugų diegimui ir gedimų šalinimui dalinai naudoti elektromobiliai ir netaršūs įkraunami hibridiniai automobiliai. Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos suvartojimas yra įtakojamas paslaugų skaičiaus ir jų greitaveikos, elektros energijos vartojimo efektyvumui vertinti pasirinktas rodiklis – elektros energijos suvartojimas kWh, tenkantis vienai sąlyginei paslaugai.

Per 2026 m. I ketvirtį pasiektas rodiklis yra 69 kWh, tenkančios sąlyginei paslaugai, kai planuotas buvo 72 kWh. Rodiklis artimas planuotam.

Tausoti aplinką

Įstaiga vykdo veiklą vadovaudamasi aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001:2015 standartą. Įstaiga periodiškai (kartą per metus) vykdo aplinkos apsaugos aspektų identifikavimą, registravimą, reikšmingumo įvertinimą ir valdymą. Įstaiga paskyrė vadovybės atstovą, atsakingą už aplinkos apsaugos standarto priežiūrą, kuris parengia aplinkosaugos aspektų sąrašą, kuriame įvardinami buvę, dabar esami ir potencialūs pavojai aplinkai (normaliomis bei avarinėmis sąlygomis) bei teigiami aplinkosaugos aspektai. Vadovaujantis identifikuotais aplinkosaugos aspektais, iš jų tarpo Įstaiga yra išskyrė šiuos reikšmingus aplinkosaugos aspektus: naftos produktų (benzinas, dyzelinas) naudojimas, elektros naudojimas ryšių tinklo mazguose, rašomojo popieriaus naudojimas, gaisro galimybė dėl netinkamos įrenginių eksploatacijos (avarinių situacijų metu). Visi aspektai yra stebimi, kontroliuojami, numatytos prevencinės priemonės veiksmų mažinimui.

ISO pasirinktas kiekybinis aplinkos apsaugos gerinimo vertinimo rodiklis – „skaitmeninių dokumentų kiekis (siunčiamų)“ - per 2026 m. II ketvirtį pasiektas – 98 %, planuotas – 95%. Taip pat buvo užtikrinamas senų baterijų, pakeitus naujomis UPS įrenginiuose, surinkimas ir pristatymas tiekėjui utilizuoti, dokumentuojant pridudamus kiekius, užtikrinant aplinkosaugos įstatymų bei LST EN ISO 14001:2015 reikalavimų laikymąsi. Per antrą ketvirtį Įstaiga pridavė utilizavimui popieriaus ir kartono pakuočių, plastiko ir panaudotų kabelių - iš viso 85 kg.

2026 m. II ketv. buvo renkama ir analizuojama informacija apie Įstaigos vykdomas veiklas siekiant pasirengti Įstaigos veiklos tvarumo ataskaitos parengimui bei rengiami pirkimo dokumentai Įstaigos veiklos tvarumo ataskaitos rengimo paslaugų pirkimui.

4.3. Įstaiga vykdo veiklas susijusias su mokslo sklaida

2023 m. kovo 21 d. viešosios įstaigos „Kauno kolegija“ ir įstaigos pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje šalys sutarė neatlygintinai bendradarbiauti rengiant naujas formalaus mokymo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, vykdant tarptautinius projektus, organizuojant mokslo (meno) taikomuosius tyrimus, kultūrinius ir edukacinius renginius, vykdant eksperimentinę veiklą, kurie skirti naujoms technologijoms ir gamybos metodams kurti, stiprinti specialistų profesinius ryšius, analizuoti rinką ir skatinti verslo plėtrą, ugdyti studentų praktinius įgūdžius, skleisti naujas idėjas.

2026 m. II ketv. Įstaigoje praktiką pradėjęs vienas VILNIUS TECH studentas. Pagrindinis praktikos įstaigoje tikslas yra įtvirtinti ir tobulinti kompiuterių tinklą, saugumo sistemų priežiūros bei tinklo operacinių sistemų ir tarnybų administravimo gebėjimus.

5. Skaidrumas ir rizikų valdymas.

5.1. Įstaiga laikysis nulinės tolerancijos korupcijai politikos.

Numatytos priemonės ir jų matavimo rodikliai:

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strateginio uždavinio matavimo rodiklis	Atsakingas vykdytojas	Vertės			
					2025 m. faktas	2026 m. II ketv. planas	2026 m. II ketv. faktas	2026 m. planas
5. Skaidrumas ir rizikų valdymas.								
5.1. Įstaiga laikysis nulinės tolerancijos korupcijai politikos.								
22.	Užtikrinti pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonių efektyvų sistemos veikimą	Antikorupcinės aplinkos kūrimas, kuris įgyvendinamas pasitelkiant vidaus tvarkomuosius dokumentus ir apimantis darbuotojų mokymus	Atliktas Įstaigos veiklos atitiktis LST ISO 37001:2017 standarto reikalavimams auditas, (vnt.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	-	-	1
23.	Užtikrinti pažangiausios rizikų valdymo sistemos	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias efektyvų ir	Parengtas ir įgyvendinamas rizikų valdymo	Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovas,	1	-	-	1

	veikimą įstaigoje	savalaikį rizikų valdymą	planas, (vnt.)	Tinklo valdymo tarnybos vadovas				
--	----------------------	-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

5.1 Įstaiga laikosi nulinės tolerancijos korupcijai politikos

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

2026 m. balandžio 1 d. raštu Nr. R-119 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pateikta informacija apie 2025 m. atliktų viešųjų pirkimų rizikingus aspektus. 2026 m. birželio 9 d. už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsakingas darbuotojas dalyvavo Susisiekimo ministerijos organizuotame susitikime, kur drauge su kitų pavaldžių įstaigų atstovais ir aptarė galimybę parengti vieningą darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausos formą bei suderinti bendrus rezultatų vertinimo principus ir metodiką. Įstaigoje nuosekliai stiprinama antikorupcinė kultūra, darbuotojams reguliariai primenant skaidrumo, nešališkumo ir atsakomybės principų svarbą kasdienėje veikloje.

Per 2026 metų II ketvirtį įstaigoje korupcinio pobūdžio apraiškų fiksuota nebuvo.

Rizikų valdymas

Įstaigos darbuotojai vykdė priemones, įtvirtintas Rizikų valdymo priemonių plane, kuriomis siekiama valdyti įstaigoje identifikuotas rizikas. Surinkta reikiama ir aktuali informacija Rizikų valdymo priemonių plano ir Rizikų valdymo žemėlapiu atnaujinimui. 2026 m. II ketv. incidentų, susijusių su Rizikų valdymo priemonių plane nurodytomis rizikomis, fiksuota nebuvo.

Daugiau informacijos apie rizikų valdymą įstaigoje pateikiama VI skyriuje „Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įstaiga susiduria, apibūdinimas“.

6. Geroji valdysena ir efektyvumas.

6.1. Įstaiga užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą.

6.2. Išorinė ir vidinė komunikacija.

Numatytos priemonės ir jų matavimo rodikliai:

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strate ginio uždavi nio matavi mo rodikli s	Atsaki ngas vykdyt ojas	Vertės			
					2025 m. faktas	2026 m. II ketv . plan as	2026 m. II ketv . fakt as	2026 m. plana s
6. Geroji valdysena ir efektyvumas.								
6.1. Įstaiga užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą								
24.	Užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą,	Veiklą vykdys vadovaujantis įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą	Atlikta įstaigos veiklos	Tinklo valdymo tarnybos	1	-	-	1

	didins veiklos procesų efektyvumą		s atitiktis LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimams auditas, (vnt.)	vadovas				
6.2. Išorinė ir vidinė komunikacija								
25.	Užtikrins efektyvią išorinę ir vidinę komunikaciją.	Klientus ir visuomenę informuoti ir teikti aktualijas apie Įstaigos teikiamas paslaugas, paslaugų tarifus ir kitą aktualią informaciją. Darbuotojus sudominti ir įtraukti, paskatinti diskusijas apie veiklos modernizavimą bei inovacijas ir aktyvų darbuotojų dalyvavimą Įstaigos veikloje, puoselėjant teigiamą vidinę atmosferą.	Parengtas ir įgyvendinamas komunikacijos planas, (vnt.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	-	-	1

6.1. Įstaiga užtikrina geriausią praktiką atitinkantį valdymą

Įstaiga parengė, dokumentavo ir įdiegė kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, kuriais vadovaujantis siekia tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškose šalies vietovėse bei pelnyti partnerių ir klientų pasitikėjimą, teikti jų lūkesčius ir poreikius atitinkančias paslaugas, išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su klientais ir partneriais, veikloje orientuotis į klientų poreikius.

2026 m. I ketvirtį buvo kontroliuojamas Įstaigos procesų ir veiklų atitikimas LST EN ISO 9001:2015 reikalavimams, siekiant išvengti neatitikčių atsiradimo. Per 2026 m. II ketvirtį atliktas vidinis standarto procesų laikymosi auditas.

2026 m. II ketvirtį veikla vykdyta vadovaujantis įstaigoje įdiegta Antikorupcinės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus.

6.2. Išorinė ir vidinė komunikacija

25. 2026 m. II ketv. buvo komunikuojama su klientais bei Įstaigos darbuotojais. Kaip pagrindinis komunikacijos kanalas buvo naudojamas oficialus Įstaigos internetinis puslapis, kuriame ataskaitiniu laikotarpiu buvo viešinama informacija apie projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ įgyvendinimo pabaigą, Įstaigos atstovų dalyvavimą VilniusTech organizuotoje karjeros dienoje, pateikta 2025 m. Įstaigos veiklos apžvalga, kurioje pasakojama apie nuosekliai plėtojamą ir modernizuojamą pačiąjuosčio ryšio infrastruktūrą, didinamą ryšio paslaugų prieinamumą bei diegiamus inovatyvius sprendimus, stiprinančius tinklo patikimumą ir atsparumą ir t.t., bei kitos Įstaigos naujienos.

Vidinėje komunikacijoje buvo aktyviai komunikuojama aktualiomis temomis, dalinamasi svarbia informacija. Informacijos sklaidai ir bendravimui su darbuotojais buvo pasitelktos įvairios priemonės: Įstaigos naujienlaiškiai, elektroniniai laiškai bei nuotoliniai susitikimai „Microsoft Teams“ platformoje.

2026 m. II ketv. buvo suorganizuoti 3 nuotoliniai Įstaigos darbuotojų susitikimai, kuriuose aptarta Įstaigos veikla bei kitos aktualios temos. Atsižvelgiant į aktualijas, vieno iš susitikimo metu darbuotojams buvo suteikta informacija apie tai, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą. Atnaujinta ir darbuotojams išplatinta atmintinė, kaip elgtis gavus pranešimą „Oro pavojus“ esantiems Įstaigos biuro patalpose. Taip pat 2026 m. II ketv. dalis Įstaigos darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Įstaigos finansiniai rodikliai

2026 m. per 6 mėn. Įstaiga dirbo pelningai, veiklos rezultatas prieš apmokestinimą 586,7 tūkst. Eur.

Pajamos

Įstaigos planuotos pajamos per 2026 m. 6 mėn. – 6 397,0 tūkst. Eur. Įstaiga per 2026 m. 6 mėn. iš viso gavo – 6 824,4 tūkst. Eur arba 106,7 % planuotųjų pajamų. Per 2026 m. 6 mėn. 3 259,7 tūkst. Eur pajamų uždirbta už suteiktas didmenines ryšio paslaugas, t. y. 105,3 proc. planuotų tinklo pajamų. 3 415,7 tūkst. Eur gauta finansavimo pajamų projektams „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“, „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ ir „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ finansuoti, t. y. 103,9 proc. planuotų ir 0,3 tūkst. Eur gauta kito finansavimo (nemokama elektra elektromobilių įkrovimui). Per 2025 m. 6 mėn. Įstaiga gavo 15,9 tūkst. Eur kitos veiklos (draudimo išmokos, žalos kompensavimas, elektros energija) pajamų ir 132,8 tūkst. Eur. finansinės veiklos pajamų.

Veiklos sąnaudos

Įstaigos planuotos sąnaudos per 2026 m. 6 mėn. – 6 264,1 tūkst. Eur. Įstaigos sąnaudos per 2026 m. 6 mėn. sudaro 6 237,7 tūkst. Eur arba 99,6% planuotųjų. Iš jų, per 2026 m. 6 mėn. Įstaiga patyrė 2 652,9 tūkst. Eur sąnaudų tinklo eksploatavimui, ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė 3 568,9 tūkst. Eur (iš jų: – 3 415,7 tūkst. Eur projektų „Plėčiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“, „Parama plėčiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“, „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“) ir „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“. Per 2026m. 6 mėn. įstaigos kitos veiklos sąnaudos sudaro – 15,9 tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2026 m. 6 mėn. planas	2026 . 6 mėn. faktas	% 2026 m. 6 mėn. faktas su 2026 m. 6 mėn. planu
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	951,9	903,1	94,9
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	3,0	1,2	40,2
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	109,6	110,6	100,9
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	50,8	21,8	42,9
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	48,2	39,6	82,2
6.	REKLAMA, LABDARA	5,0	1,9	38,0
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	60,029,5	7,2	12,0
8.	DRAUDIMAS	19,9	19,0	95,4
9.	MOKESČIAI	3,0	0,0	0,0
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	2,0	2,6	130,0
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	3 456,8	3 568,9	103,2
12.	KITOS SĄNAUDOS (TINKLO sąnaudos)	1 553,9	2 284,8	100,5
12.1	Tinklo objektų elektros energija	293,8	290,8	99,0
12.2	Tinklo objektų šiluminė energija	4,7	4,8	102,6
12.3	Tinklo turto draudimas	59,8	47,7	79,8
12.4	Šviesolaidžio kabelio nuoma	409,6	417,6	102,0
12.5	Ryšių kanalizacijos nuoma	224,8	228,0	101,4
12.6	Elektros linijų atramų nuoma	45,0	43,0	95,6
12.7	Tinklo priežiūra, eksploatacija, klientų pajungimas	551,8	564,8	102,4
12.8	Kitos tinklo išlaidos	2,5	11,0	441,8
12.9	DU sąnaudos išskeltos į kapitalizavimą	-38,0	-45,9	120,8
13.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	6 264,1	6 237,7	99,6

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.

Investicijos

Įstaigos 2026 m. 6 mėn. strateginiame veiklos plane buvo numatytos investicijos – 8 045,0 tūkst. Eur. Per 2026m. 6 mėn. viso investicijų – 77 059,9 tūkst. Eur. Iš jų: – 76 851,7 tūkst. Eur. projektų ISRI ir ISRI-2, Įstaigos lėšų investuota 208,2 tūkst. Eur, visos šios investicijos nukreiptos į

tinklą: elektroninės informacijos lenta už 1,1 tūkst. Eur, kilnojama elektros stotelę 3 vnt. už 7,0 tūkst. Eur, oro aušinimo įrenginių 9 kompl. už 14,8 tūkst. Eur. Dyz. elektr. generatorius ir jo įrengimas už 17,9 tūkst. Eur., ŠKL Vorėnų k.- Sidabrinės k. Molėtų raj. Sav. už 101,8 tūkst. Eur., Įstaigos investicijos į projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ 65,6 tūkst. Eur.

Kitos išlaidos

Viešojoje įstaigoje „Placiajuostis internetas“ išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims – nėra.

VIII. SU PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

Bendras metinis darbo užmokesčio planas 2026 m. 6 mėn. – 910,9 tūkst. Eur., įvykdymas 2026 6 mėn. – 870,9 tūkst. Eur.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas:

Pareigybė	2024 m. 6 mėn.	2025 m. 6 mėn.	2026 m. 6 mėn.
Direktorius	5 779	5 809	5 862,
Vyriausioji buhalterė	4 928	4 998	5 316
Padaliniams vadovaujantys darbuotojai	4 951	5 189	5 019
Vyriausieji specialistai	2 639	2 912	2 946
Specialistai	2 217	2 451	2 619
Projekto ekspertai-specialistai (išskyrus padaliniams vadovaujančius darbuotojus)	2 544	2 552	2 772
Buhalteriai	2 439	2 633	2 696
Administratorė	2 058	1 972	2 083
Teisininkė	2 532	2 890	3 064
Valytoja	959	1 051	1 153
Vidutinis sąlyginis darbo užmokestis	2 552	2 754	2 835

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovo darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos per finansinius metus – 44,4 tūkst. Eur, kurį sudarė pastovioji dalis – 27,2 tūkst. Eur, kintamoji dalis – 16,4 tūkst. Eur ir 0,8 tūkst. Eur su darbo užmokesčių susiję darbdavio mokesčiai.


Viešojoje įstaigoje „Placiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 51 darbuotojai, pabaigoje – 52 darbuotojai.

Nepageidaujamos darbuotojų kaitos rodiklis (NDK) yra skirtas stebėti savo noru išėjusių darbuotojų skaičių. Jis apskaičiuojamas per analizuojamą periodą savo noru išėjusių darbuotojų skaičių padalijus iš darbuotojų skaičiaus laikotarpio pabaigoje. 2026 m. I pusmetį savo noru išėjusių darbuotojų įstaigoje nebuvo.

$$NDK = 0 / 52 = 0 \%$$

Darbuotojų vidutinis amžius – 53,7 metų, vidutinis stažas įstaigoje 7,5 m. Pasiskirstymas pagal lytį – 53,85 proc. vyrų, 46,15 proc. moterų.

73,08 proc. darbuotojų yra įgiję universitetinį išsilavinimą:



IX. SVARBŪS I KETVIRČIO ĮVYKIAI

Susisiekimo ministro 2026 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3-181 patvirtintas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Įstaigai skirtas 2025 metų perviršis (pelnas) – 320 773,00 Eur skirtas į rezervą investicijoms.

X. PRIEDAI

Įstaigos finansiniai rodikliai, prognozės pateikiami veiklos finansinio plano formose FP-1–FP-8.

Direktorius

Gytis Liaugminas